

Acta reunión 21-3-2025

- Inicio: 10:00
- Fin: 12:00

Asistentes

- Carlos
- Ander

Temas tratados

- Gestión del proyecto. Tratar la gestión de tareas.
- Debatir y fijar los requisitos del proyecto.
- Debatir y fijar la arquitectura del proyecto.
- Establecer primer *sprint* del proyecto.
- Debatir propuesta para solicitar a Enrique limitar la duración de las reuniones del viernes.
- Asignación de tareas relativas al primer *sprint* una vez definido.

Acuerdos y conclusiones

- Corrección de erratas en la documentación de toma de requisitos y separación de los requisitos relativos a la interfaz de usuario a un documento anexo.
- A falta de más propuestas o enmiendas se toma como primera versión de los requisitos el documento con los cambios propuestos en el punto anterior.
- El diseño inicial de la arquitectura quedará fijado en un documento de diseño a elaborar, que contendrá las decisiones tomadas en la reunión. A confirmar en la próxima reunión
- Se fija el primer *sprint* hasta finales de abril.
- Quedan definidas las tareas y sus responsables provisionales, a debatir en la reunión del día 28, en el documento anexo tareas.pdf.
- Se propondrá a Enrique limitar temporalmente las reuniones de los viernes.

Comentarios y observaciones

- Esteban ausencia motivada
- Gabriel ausencia motivada.
- El resto de ausencias no han sido notificadas al momento de la elaboración de la presente acta.