

Sprint 1: Tareas y asignación provisional 27-3-2025

Tareas

Las tareas del *sprint* 1 son las siguientes:

- API REST cliente-servidor
 - Definición de la interfaz
 - Implementación de la interfaz
 - Investigar qué *framework* emplear para la implementación de la API REST y elaboración de informe.
- BD y *scrapping*
 - Definición de la comunicación desde el fichero Scrap.py a BD.
 - Contrucción y definición de la estructura de la BD incluyendo la interfaz a la lógica de negocia (acceso a la BD).
- Lógica de negocio
 - Implementación de LlamaIndex en la lógica de negocio y de un modelo inicial.
 - Prototipo de lógica de negocio para acceder al chat.
 - Investigar cómo evaluar/testear las respuestas de las IAs y elaboración del informe asociado con las conclusiones.
- SCAYLE
 - Instalación del prototipo en el SCAYLE.
 - Establecer y verificar medidas de seguridad para el control de acceso al sistema.

Asignación

La propuesta de asignación provisional es la siguiente:

- API REST cliente-servidor
 - Ander
 - Carlos
- BD y *scrapping*
 - Estaban
 - Álvaro
- Lógica de negocio
 - Santiago
 - César
 - Gabriel
- SCAYLE
 - ¿¿ Gabriel ??